

地域福祉計画の策定スケジュール

	保健福祉協議会・策定委員会	専門部会(高齢、障害、保健)	その他
平成23年 4月			
5月		5/16児童育成計画推進部会①(計画策定方針) 5/23高齢者在宅計画推進部会(合同会議①)(計画策定方針) 5/24障害者福祉計画推進部会①(計画策定方針) 5/27地域保健計画推進部会①(計画策定方針)	
6月	6/8保健福祉協議会①(策定委員会の承認) 6/20策定委員会①(計画目標の検討)	6/28高齢者在宅計画推進部会②(介護アンケート報告書作成)	
7月		7/19高齢者在宅計画推進部会(合同会議③)(計画評価) 7/20障害者福祉計画推進部会②(計画評価) 7/22地域保健計画推進部会②(計画評価) 7/25児童育成計画推進部会②(計画評価)	
8月	8/30策定委員会②(計画評価、基本理念検討)		8/1～8/15市民意見募集
9月	9/14策定委員会③(基本理念、基本目標検討)	9/27障害者福祉計画推進部会③(計画案検討)	
10月		10/19高齢者在宅計画推進部会(合同会議④)(計画案検討) 10/21地域保健計画推進部会③(計画案検討)	
11月		11/21障害者福祉計画推進部会④(計画案検討) 11/21高齢者在宅計画推進部会(合同会議⑤)(計画案検討) 11/29児童育成計画推進部会③	
12月	12/2 保健福祉協議会(経過報告) 12/22予定 策定委員会④(計画案作成)	上旬 個別計画推進部会(計画案作成)	
平成24年 1月			パブリックコメント(予定)
2月	策定委員会(パブコメを受けての計画案検討予定)	専門部会(パブコメを受けての計画案検討予定)	
3月	保健福祉協議会		

※上記の日程は現時点での案であり、今後の策定の方針により変更があり得る。