

## 第 6 期計画策定に向けた今後の流れ

## 令和 2 年度の流れ

**【計画推進部会（資料送付）】（令和 2 年 5 月 25 日送付済）**

- ・新型コロナによる非常事態宣言等に鑑み、第 1 回計画推進部会開催に代え、会議内容等を付した資料を各委員に配付し、質問等を受けることとした。

**【第 1 回計画推進部会】（8 月 26 日実施済）**

- ・令和元年度における計画の進捗報告を行った。
- ・今後の予定や次期計画策定のために「事業所ヒアリング」等を実施する旨を説明し、委員から承認を得た。
- ・次回（第 2 回計画推進部会）までには、東京都の方針が示される見込みであることを報告した。

**【事業所ヒアリングの実施】（10 月 12 日～10 月 16 日実施済）**

- ・次期計画策定に資する「事業所ヒアリング」を実施した。

**【都 中間報告】（12 月 2 日実施）⇒【都 ヒアリング実施】（12 月 4 日実施）**

- ・都への中間報告・ヒアリング等を経て、都の施設整備目標を踏まえ、当市の実績を基に、令和 3 年度～6 年度までのサービス量を見込んだ次期計画素案を作成する。

**【第 2 回計画推進部会】（令和 2 年 12 月 22 日）**

- ・次期計画策定に向けた区市町村における留意事項について報告予定。
- ・事業所ヒアリング調査結果（速報値）について報告予定。
- ・次期計画素案を提示し、委員より意見等を伺う予定。

また、12 月 25 日に開催される障害者自立支援協議会に次期計画素案に対する意見等を伺う予定。

**【第 3 回計画推進部会】（令和 3 年 1 月予定） \*書面送付になることもあります。**

- ・この間までにいただいた意見を基に、修正した次期計画素案を提示し、委員より意見等を伺う予定。
- ・次期計画素案について確定予定。

**【パブリックコメントの実施】（令和 3 年 2 月予定）****【市議会厚生委員会への報告】（令和 3 年 3 月予定）****【東村山市保健福祉協議会への報告】（令和 3 年 3 月予定）****【第 4 回計画推進部会】（令和 3 年 3 月予定）**

- ・パブリックコメントの結果等を報告し、委員より意見等を伺う予定。
- ・次期計画について最終調整を経て、計画案を確定させる予定。

## 令和 3 年度の流れ

**【都 最終報告】（令和 3 年 4 月以降予定）****【市 HP 上に公開、冊子印刷等】（令和 3 年 4 月以降予定）**