

東村山市 子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール（案）平成25年11月19日現在

		25年度					26年				
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国・都			基本指針(案) ニーズ調査票 作成の手引き 提示			(国) ・保育の必要性の認定基準認定 基準 ・確認基準		(都) ニーズ調査報告 報告 (単純集計)	(国)・認可・運営基準・支給認定基準	(都)「量の見込み」について報告	(都) 「量の見込み」について調整
東村山市 子ども・ 子育て会議	開催			第1回 8/27(火)開催	第2回 9/30(月)開催		第3回 11/19(火)開催	第4回 12月中～下旬 開催予定	第5回 1月中～下旬 開催予定	第6回 2月中～下旬 開催予定	第7回 3月中～下旬 開催予定
	全体事項			・委員委嘱 ・当市現況説明 ・新制度説明							
	事業計画			・諮問 ・基本調査、補足 調査について	・基本調査、補足 調査内容		・子ども・子育て支援 事業計画骨子 (案)について ・区域設定について ・13事業について	・子ども・子育て支援 事業計画骨子(案)に ついて ・区域設定について ・13事業について (進捗状況報告)	・調査結果(報告) ・量の見込みについて ・確保方策導入 (※2)	・量の見込みについて ・確保方策導入 (※3)	・需要量の見込みに 関する最終報告について ・計画素案協議
	基準に関する事項							※1 基準について検討			・条例事項審議
事務局			・意見票をもとに 調査票(案)の精査 ・第1回会議	・調査票(案)内容精査 ・第2回会議		・計画骨子案の検討 ・第3回会議	・基準骨子検討 ・第4回会議	・計画骨子案の検討 ・第5回会議	・計画骨子案の検討 ・第6回会議	・計画素案の検討 ・基準に関する条例 検討 ・第7回会議	
市民		委員公募 (7/1 ～7/12)	委員選定 →8/1決定			委託:集計・分析 →12月の都への報告に間に合う ように単純集計結果を納品		委託:ニーズ 調査報告書 (案)納品			
議会		定例会			定例会			定例会			定例会

東村山市子ども・子育て会議
議条例 上程

- ※1: 基準については下記4つの事項について審議を行う。
- ・地域型保育事業に関する認可基準
 - ・教育・保育施設、地域型保育事業に関する運営基準
 - ・給付の支給認定に関する基準
 - ・放課後児童クラブの設置・運営に関する基準

- ※2: 教育・保育について
※3: 子ども子育て支援事業について

★国都の状況により変更になる場合がある