

## 地域防災計画修正スケジュール

時期	項目
R 3 年 1 月	都地域防修正完了
3 月	繰越明許
5 月	防災会議（発議）
6 月～7 月	全庁、外部機関修正依頼
7 月	防災会議（素案確定） ※修正内容の反映
7 月～9 月	都照会、パブコメ
1 0 月	防災会議（決定）
1 1 月	公表、冊子配布