

3 地域福祉計画基礎調査スケジュール(暫定)

資料4-3

※介護保険事業計画は国の指針がでるまで作業が開始できないため、その他の計画とスケジュールを分けています。

※スケジュール及び業務の割り振りについては予定であり、委託にあたり業者と所管で協議の上、変更されることがあります。

※協議会及び部会の開催日は現時点で把握できる範囲の予定です。今後の進捗状況や議題によって追加、変更の可能性があります。

	会議	議題	地域福祉、次世代、障害者、高齢者、地域保健 それぞれの計画	介護保険事業計画(詳細不明のため概要)	
8月	上旬	協議会	・コンサル決定報告 ・今後の進行についての報告		
	中旬			調査票、調査対象について検討	
	下旬			調査票(案)完成	
9月	上旬	4部会	・調査票(案)及び調査対象(案)について意見聴取	部会等にはかり、調査票(案)の修正を行う	
	中旬				
	下旬				
10月	上旬			調査票(案)修正作業完了	
	中旬	協議会	・調査票(案)、調査対象(案)への意見聴取 ・調査票発送について		
	下旬			協議会にはかり、調査票(案)の修正を行う	国より意向調査の方針提示(予定)
11月	上旬			調査票修正作業完了	調査票、調査対象の検討
	中旬			調査票の印刷・封入作業	
	下旬			宛名シール貼付作業	調査票(案)完成
12月	上旬	高齢部会	・介護保険事業計画の調査票(案)への意見聴取	アンケート発送(3週後メ切)	部会にはかり修正作業
	中旬				調査票修正作業完了
	下旬			アンケートメ切	調査票印刷、封入等
1月	上旬			アンケート簡易集計完了(中旬頃完了予定)	
	中旬				アンケート発送
	下旬			集計結果から「まとめと課題」を作成(中旬頃作成開始予定)	
2月	上旬			報告書(案)完成	アンケートメ切
	中旬	4部会	・報告書(案)への意見聴取	部会等にはかり、修正作業	
	下旬			報告書(案)修正作業完了	集計結果から「まとめと課題」作成
3月	上旬	協議会	・報告書(案)への意見聴取	協議会にはかり、修正作業	
	中旬	高齢部会	・介護保険事業計画の調査報告書案への意見聴取	報告書修正作業完了	部会にはかり、報告書修正
	下旬				報告書修正作業完了

<今後のスケジュールについてのポイント>

- ・アンケート(案)、報告書(案)については、上記のとおり「各推進部会」での協議後、保健福祉協議会にかけさせていただきます。
- ・介護保険事業計画については、保健福祉協議会で策定する計画ではありませんが、高齢者保健福祉計画と一体になり策定していくため(合同会議も開催)スケジュールを記載しています。両計画については今後、意向調査の対象者が重複する等の理由から「高齢者保健福祉計画」の調査の一部を「介護保険事業計画」と同時に行うことや、報告書の内容の整合性を取るなどが想定されます。その場合、保健福祉協議会で調査票・報告書等の意見聴取をおこなうことがスケジュール上困難な場合においては、その判断を合同会議にご一任いただきたい。