

保健福祉協議会	地域福祉計画策定委員会	専門部会（障害者福祉計画推進部会・地域保健計画推進部会）
		①5月頃 意向調査報告書の評価
②6月上旬頃 策定委員会 委員決定	③6月下旬～7月上旬頃 地域福祉計画検討開始（地域福祉計画についての説明、策定の進め方、調査報告書等について説明）	
		④7月頃 個別計画の評価と課題整理
意向調査結果や現行計画についての意見募集（7月中旬～下旬）		
	⑤8月頃 個別計画の評価や課題、市民意見を基にして、地域福祉計画の「基本理念と基本目標」について議論	
	⑥9月頃 引き続き、基本理念と基本目標の検討→決定	
		⑦9月～11月 次期個別計画の策定
⑨12月頃 進捗状況の確認	⑧12月頃 地域福祉計画（案）と個別計画（案）の確認	
⑩1月頃 パブリックコメント実施		
		⑪2月頃 パブリックコメントを踏まえた修正
	⑫2月頃 パブリックコメントを踏まえた修正及び計画書（案）の最終確認	
⑬3月 保健福祉協議会で確認		
⑭3月末 地域福祉計画の決定		